



Katholische Kirchengemeinde

St. Vincentius

Dinslaken

glauben leben

Protokoll der Pfarreiratssitzung vom 27. Februar 2023

Teilnehmer der Pfarreiratssitzung: Jakob Vahnenbruck, Karl-Georg Hussing, Peter Ernst, Torsten Hampel, Frank Alefs, Monika Barking, Thea Vahnenbruck, Marcel Gossink, Jörg Delere, Thomas Schiff, Dr. Markus Peukert, Martin Schroer

Nicht anwesend: Pastor Kalscheur, Michael van Meerbeck, Franz-Josef Roth, Tamara Strüver, Cheona Gossink, Sascha Holtkamp

Für den KV: Uwe Süppner


Ort: St. Jakobus, ab 19.30 Uhr

Datum: 27. Februar 2023

Schriftführer: Frank Alefs

Tagesordnung

1. **Regularien:**
Begrüßung und geistlicher Impuls durch Monika Barking. Das Protokoll der letzten PR-Sitzung wurde angenommen.
2. **Vorstellung des Zeitplanes i.S. Erstellung eines Immobilienkonzeptes**



Im Detail ist folgender Zeitplan vorgesehen:

- 02- 03/2023
 - Konstituierung der Arbeitsgemeinschaft Pfarreirat, KV und Seelsorgeteam
 - Beauftragung eines gemeinsamen Ausschusses für das Projekt
 - Verabschiedung und Kontraktierung der Roadmap
 - Beauftragung der AG Kommunikation
- 02/2023-
05/2024
 - Arbeit des gemeinsamen Ausschusses
 - Arbeit der Projektleitung
 - Arbeit der AG Kommunikation
- 03/2023
 - Vorlage des Kommunikationskonzepts
 - Start der AG Sozialraumanalyse
- 04/2023
 - Vorlage der Sozialraumanalyse
 - Start der AG Pastoralstrategie
- 06-07/2023
 - Vorlage der Pastoralstrategie
 - Freigabe der Pastoralstrategie durch den Auftraggeber
 - Ggf. Information der zuständigen Stellen im Bistum
 - Konstituierung der AGs Geschäftsmodelle
- 11/2023
 - Vorlage der Geschäftsmodelle
 - Freigabe der Geschäftsmodelle für die Konsultation durch Auftraggeber
 - Ggf. Information der zuständigen Stellen im Bistum
 - Ggf. Information und Abstimmung im pastoralen Raum
- 11-12/2023
 - Konsultation der Pastoralstrategie inkl. Geschäftsmodelle in der Kirchengemeinde
 - Einarbeitung der Ergebnisse
- 01-04/2024
 - Arbeit am Immobilienkonzept
 - Abstimmung und Beratung mit den zuständigen Stellen im Bistum
- 04-05/2024
 - Vorlage des Immobilienkonzepts (ggf. mit Optionen)
 - Wenn nicht alle Geschäftsmodelle wie geplant realisiert werden können:
 - Freigabe der Immobilienkonzepts für die Konsultation (Auftraggeber)
 - Konsultation der Optionen in der Kirchengemeinde
 - Einarbeitung der Ergebnisse
 - Beratung und abschließende Entscheidung der Pastoralstrategie, der Geschäftsmodelle und des Immobilienkonzepts durch den Auftraggeber (ggf. Entscheidung über unterschiedliche Optionen)
 - Ratifizierung in den jeweiligen Organen nach Zuständigkeit
 - Kommunikation der Ergebnisse (u.a. im Rahmen einer Pfarrversammlung)

3. Auftragserteilung an das Bistum Münster und Herrn Dessoy siehe hierzu St. Vincentius Roadmap 2023-02-08.pdf

Der Auftrag wurde **einstimmig** seitens des Pfarreirates **erteilt**.

4. **Besetzung der einzelnen Arbeitsgruppen**

(EB = Externe Berater / KV = Kirchenvorstand / PT= Pastoralteam / PR = Pfarreirat)

Projektleitung (02.2023 – 05.2024)

Die Projektleitung leitet und steuert das Projekt über die gesamte Projektlaufzeit.

Sie definiert und personalisiert die Teilaufgaben/Arbeitspakete. Sie kommuniziert das Vorhaben auf der Basis des von der AG Kommunikation entwickelten Kommunikationskonzepts im Rahmen der von der AG geplanten Kommunikationsmaßnahmen.

Sie betreibt ein angemessenes Risikomanagement. Sie nimmt die Ergebnisse der Arbeitsgruppen ab. Sie organisiert die Konsultation. Sie übergibt die Projektergebnisse an den Auftraggeber zwecks Beratung und Ratifizierung.

Teilnehmer:

EB - C. Speicher, R. Peters Konsultativ: V. Desso

KV – P. Kannacher, G. Bremekamp

PT – B. Kalscheuer, F.-J. Roth

PR – K.-G. Hussing, F. Alefs

AG Kommunikation (02.2023 – 05.2024)

Ihre Aufgabe ist es, über den gesamten Projektzeitraum hinweg die Kommunikation des Vorhabens in Absprache mit der Projektleitung und den jeweils tätigen inhaltlichen Arbeitsgruppen zu planen, zu organisieren und wirkungsorientiert zu steuern. Die AG wirkt zudem bei der Konsultation der Ergebnisse mit.

Teilnehmer:

EB - V. Desso, R. Peters

KV – U. Süppner

PT – F.-J. Roth

PR – J. Delere, F. Alefs

AG Sozialraumanalyse (03.2023 – 04.2023)

Ihre Aufgabe besteht in der gezielten Zusammenführung von Informationen zum Sozialraum, ggf. in der Planung und Durchführung eigener Analysen sowie der Bündelung und Aufbereitung der Daten für die weitere Arbeit an der Pastoralstrategie.

EB - C. Speicher, R. Peters (V. Desso)

KV – St. Ernst

PT – M. van Meerbeck

PR – Th. Schiff, M. Schroer

AG Pastoralstrategie (04.2023 – 07.2023)

Aufgabe der AG ist die Formulierung langfristig strategischer Ziele, deren Operationalisierung in Form von Kennwerten, Kriterien zur Überprüfung der Zielerreichung und Festlegung eines Fahrplans mit Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele.

EB - C. Speicher, R. Peters (V. Desso)

KV –

PT –

PR – P. Ernst, T. Hampel, Dr. M. Peukert

AG Geschäftsmodelle (07.2023 – 11.2023)

Aufgabe der AG ist die Klärung, welche Geschäftsmodelle auf Basis der bisherigen Arbeit (Traditionen), der Pastoralstrategie (zukünftiger Schwerpunkte) und der verfügbaren personellen, finanziellen und räumlichen Mittel möglich sind.

Die Geschäftsmodelle sind anhand grundlegender Kriterien zu beschreiben und zu priorisieren.

EB – V. Dessoy, N.N.

KV –

PT-

PR – M. Barking, (ggfs. hängt von der Arbeitsform -vor Ort bzw. VC- ab) J. Vahnenbruck

AG Immobilienkonzept (01.2024 – 04.2024)

Ihre Arbeit beginnt, wenn alle anderen AGs ihre Ergebnisse vorgelegt haben. Aufgabe der AG ist die Formulierung des Immobilienkonzepts auf der Grundlage der dann vorliegenden Informationen und Festlegungen.

EB - C. Speicher, R. Peters (Konsultativ V. Dessoy)

KV –

PT –

PR – (später vom PR zu benennen)

5. Vorrattermine Termine für Entscheidungen im Pfarreirat:

Nach Fertigstellung des Kommunikationskonzeptes (im März 2023)

Nach Fertigstellung der Sozialraumanalyse (im April 2023)-> 26. April

Nach Fertigstellung der pastoralen Strategie (im Juli 2023)->im Rahmen des regulären Termins am 10.08

Nach Fertigstellung der Geschäftsmodelle (im November 2023)

6. Verschiedenes / Termine:

- Mail von **Pastor Thomas Berger** dem PR zur Kenntnis gebracht:

..da ich von diesem Termin leider nichts wusste, muss ich mich für den 27.02. abmelden, da ich an dem Abend einen Termin in der EFL habe.

Außerdem schon einmal diese Information(en) für den Vorstand und den Pfarreirat:

- Der Pastorale Raum wird durch den Weggang von Pfr. Werges in Hünxe hier bei uns schon jetzt schnell Wirklichkeit werden, mit großen Auswirkungen (Gottesdienststörung...) auch für unsere Pfarrei, weil die Messen und Kasualien (Beerdigungen Taufen, Trauungen) ja nun von irgendjemand mit übernommen werden müssen. Wobei wir ganz klar versuchen werden, dass im Pastoralen Raum zu regeln, damit nicht nur St. Vincentius alleine damit steht.
- Sarah Ostermann aus Walsum wird dort Gemeindeleitung und ich selbst werde der Pfarrverwalter von St. Albertus Magnus in Hünxe, was ganz neue Aufgaben für mich mit sich bringt, die ich im Moment noch gar nicht überblicken kann.
- Wie sich der Weggang von Pfr. Möller aus Voerde auf das Ganze auswirken wird und ob da noch ein neuer Pfarrer hinkommt, weiß ich im Moment nicht.
- Außerdem bin ich von unserer Pfarrei in die vorläufige Koordinierungsgruppe für den Pastoralen Raum entsandt worden (hierin arbeiten auch Markus Gehling für Voerde, Kirsten Thalmann für Walsum und Sarah Ostermann für Hünxe mit).
- Daher werde ich zukünftig nicht mehr im Pfarreirat mitarbeiten können, weil diese neuen Aufgaben nicht einfach on top dazu kommen können. Außerdem ist das Seelsorgeteam

weiterhin durch Franjo Roth, Michael van Meerbeck und Barthel Kalscheur sehr gut vertreten.

Ich hoffe Du/Ihr könnt diese Entscheidung, die auch mit dem Seelsorgeteam abgestimmt ist, verstehen und mittragen.

LG

Thomas

- Jakob Vahnenbruck berichtete über das Treffen der Messdienerleiter mit den Gremien am Samstag, 25. Februar: neue Ortsgruppe der KJG; Treffen mit der gesamten Gemeinde am 17. März geplant (19.00 Uhr in Johannes)
- Monika Barking regt ein Foto des PR für die Internetpage der Gemeinde an (Foto am 20.03)

Nächste reguläre PR-Sitzungen: (die Tagungsorte können sich noch ändern)

20.03.2023, Montag	19:30 Uhr	St. Jakobus
15.05.2023, Montag	19:30 Uhr	Heilig Geist
10.08.2023, Donnerstag	19:30 Uhr	St. Johannes
27.09.2023, Mittwoch	19:30 Uhr	Heilig Geist
16.11.2023, Donnerstag	19:30 Uhr	Johannahaus
11.12.2023, Montag	19:00 Uhr	Jahresabschluss im Johannahaus

Dinslaken, 28. Februar 2023

Frank Alefs